

## Zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17\_054/0004959

### Asanační opatření na území PR Na Podlesích

#### Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: eMSRGPZoR3  
Typ zprávy: Zpráva o realizaci  
Typ dokumentu: Realizační  
Pořadové číslo zprávy: 3

Předpokládané datum podání: 30. 11. 2020

Sledované období od: 1. 12. 2019  
Sledované období do: 30. 10. 2020

#### Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno: Jan  
Příjmení: Říčan  
Mobil: 724 650 144  
Telefon: 564 602 531  
E-mail: rican.j@r.vysocina.cz

#### Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 14. 12. 2017  
Skutečné datum ukončení:

Položka harmonogramu: Zahájení výstavby  
Předpokládané datum: 14. 12. 2017  
Aktuální odhad: 14. 12. 2017  
Skutečné datum: 14. 12. 2017  
Komentář:

Položka harmonogramu: Ukončení výstavby  
Předpokládané datum: 30. 10. 2020  
Aktuální odhad: 30. 10. 2020  
Skutečné datum: 30. 10. 2020  
Komentář:

**Položka harmonogramu:** Ukončení kolaudačního řízení  
**Předpokládané datum:** 30. 10. 2020  
**Aktuální odhad:** 30. 10. 2020  
**Skutečné datum:** 30. 10. 2020  
**Komentář:**  
Datum předání a převzetí dokončeného díla.

**Položka harmonogramu:** Zahájení provozu  
**Předpokládané datum:** 31. 7. 2021  
**Aktuální odhad:** 31. 7. 2020  
**Skutečné datum:** 31. 7. 2020  
**Komentář:**

## Dokumenty projektu

Záznam vytvořen  
Pořadí: 1  
Název dokumentu: ZoR3 - Protokol o předání dokončeného díla  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor:  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Soubor:  
Dokument zadal: CPRICJAN  
Datum vložení: 10. 11. 2020  
Verze dokumentu:  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen  
Pořadí: 2  
Název dokumentu: ZoR3 - Závěrečná zpráva  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Soubor: AfdK1AsgykmVen31WdZy8A|25092720::Biodiverzita\_III-  
Podlesi-zaver-zprava\_final.pdf  
Dokument zadal: CPRICJAN  
Datum vložení: 10. 11. 2020  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen  
Pořadí: 3  
Název dokumentu: ZoR3 - Dokumentace skutečného provedení díla  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Soubor: qteXcmUeqkOkOyrTQ0PHCA|25092697::Dokumentace\_  
provedeni\_dila\_Na\_Podlesich.pdf  
Dokument zadal: CPRICJAN  
Datum vložení: 10. 11. 2020  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen  
Pořadí: 4  
Název dokumentu: ZoR3 - Čestné prohlášení k naplnění indikátorů  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor:  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Soubor:  
Dokument zadal: CPRICJAN  
Datum vložení: 10. 11. 2020  
Verze dokumentu:  
Popis dokumentu:

## Dokumenty zprávy

### Popis

#### **Popis pokroku v realizaci za sledované období:**

Dne 30. 10. 2020 byly ukončeny práce převzetím dokončeného díla (viz záložka Dokumenty, př. "ZoR3 - Protokol o předání dokončeného díla"). Projekt byl realizován v souladu se Smlouvou o dílo a Dodatkem č. 1 a č. 2. Postup prací je doložen Závěrečnou zprávou (viz záložka Dokumenty, př. "ZoR3 - Závěrečná zpráva") a Dokumentací skutečného provedení díla (viz záložka Dokumenty, př. "ZoR3 - Dokumentace skutečného provedení díla"), jejichž součástí je fotodokumentace. Ve sledovaném období došlo ke kompletnímu naplnění sledovaných indikátorů (viz záložka Dokumenty, př. "ZoR3 - Čestné prohlášení k naplnění indikátorů").

Kraj Vysočina jako příjemce dotace provádí propagaci tohoto projektu. Dle typu realizované činnosti a výše příspěvku ze strany EU odpovídá publicita plakátu velikosti min. A3, který byl vyvěšen na místě snadno viditelném pro veřejnost, bylo tak učiněno do 1 měsíce od zahájení fyzické realizace tak, jak uvádí PrŽaP. Tiskový podklad byl připraven ze strany SFŽP ČR. Rovněž byl na relevantních

dokumentech (smlouva o dílo, dokumenty k veřejné zakázce) uváděn znak EU, odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj a název operačního programu.

## **Indikátory**

<b>Kód indikátoru:</b>	45201
<b>Název indikátoru:</b>	Celkový počet opatření (včetně mapování či monitoringu) pro podporu druhů a stanovišť
<b>NPR/ENVI:</b>	ENVI
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	14. 12. 2017
<b>Cílová hodnota:</b>	3,000
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	31. 7. 2021
<b>Měrná jednotka:</b>	Opatření
<b>Typ indikátoru:</b>	Výstup
<b>Dosažená hodnota z projektu:</b>	
<b>Přírůstková hodnota:</b>	3,000
<b>Datum přírůstkové hodnoty:</b>	30. 10. 2020
<b>Dosažená hodnota kumulativně:</b>	3,000
<b>Procento plnění cílové hodnoty:</b>	100,00
<b>Komentář:</b>	

### **Definice indikátoru:**

Indikátor sleduje počet realizovaných opatření. Jako opatření je definována konkrétní aktivita k podpoře druhu nebo stanoviště (projekt může obsahovat více opatření).

<b>Kód indikátoru:</b>	45210
<b>Název indikátoru:</b>	Celková plocha dotčená realizací opatření (včetně mapování či monitoringu) pro podporu druhů a stanovišť
<b>NPR/ENVI:</b>	ENVI
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	14. 12. 2017
<b>Cílová hodnota:</b>	1,920
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	31. 7. 2021
<b>Měrná jednotka:</b>	ha
<b>Typ indikátoru:</b>	Výstup
<b>Dosažená hodnota z projektu:</b>	
<b>Přírůstková hodnota:</b>	1,920
<b>Datum přírůstkové hodnoty:</b>	30. 10. 2020
<b>Dosažená hodnota kumulativně:</b>	1,920
<b>Procento plnění cílové hodnoty:</b>	100,00
<b>Komentář:</b>	

### **Definice indikátoru:**

Celková plocha dotčená realizací opatření pro podporu druhů a stanovišť - souhrn velikostí ploch, na kterých byl proveden monitoring, mapování nebo opatření na podporu druhů a stanovišť, nebo na kterých se v závislosti na nárocích druhu či stanoviště efekt opatření uplatňuje (u bodových a liniových opatření s vlivem na okolní plochu, jako např. efekt opatření na obnovu vodního režimu na navazující stanoviště)

<b>Kód indikátoru:</b>	45510
<b>Název indikátoru:</b>	Celková plocha dotčená opatřeními na podporu zvláště chráněných území a soustavy Natura 2000
<b>NPR/ENVI:</b>	
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	14. 12. 2017
<b>Cílová hodnota:</b>	1,920
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	31. 7. 2021
<b>Měrná jednotka:</b>	ha
<b>Typ indikátoru:</b>	Výsledek
<b>Dosažená hodnota z projektu:</b>	
<b>Přírůstková hodnota:</b>	1,920
<b>Datum přírůstkové hodnoty:</b>	30. 10. 2020
<b>Dosažená hodnota kumulativně:</b>	1,920
<b>Procento plnění cílové hodnoty:</b>	100,00
<b>Komentář:</b>	

#### **Definice indikátoru:**

Celková rozloha chráněných území tj. evropsky významných lokalit, ptačích oblastí a všech kategorií zvláště chráněných území (národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní památky, národní přírodní rezervace, přírodní památky a přírodní rezervace) po odečtení překryvů jednotlivých chráněných území, na kterých byla realizována opatření k zajištění územní ochrany a péče o předměty ochrany ZCHÚ (zpracování podkladů pro zajištění územní ochrany, plánů péče a pro realizaci opatření nezbytných pro zachování předmětů ochrany dotčených území).

<b>Kód indikátoru:</b>	45701
<b>Název indikátoru:</b>	Celkový počet opatření na podporu ZCHÚ a soustavy Natura 2000
<b>NPR/ENVI:</b>	ENVI
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	14. 12. 2017
<b>Cílová hodnota:</b>	3,000
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	31. 7. 2021
<b>Měrná jednotka:</b>	Opatření
<b>Typ indikátoru:</b>	Výstup
<b>Dosažená hodnota z projektu:</b>	
<b>Přírůstková hodnota:</b>	3,000
<b>Datum přírůstkové hodnoty:</b>	30. 10. 2020
<b>Dosažená hodnota kumulativně:</b>	3,000
<b>Procento plnění cílové hodnoty:</b>	100,00
<b>Komentář:</b>	

#### **Definice indikátoru:**

Celkový počet opatření, která byla realizována k zajištění ochrany a péče o předměty ochrany chráněných území (tj. evropsky významných lokalit, ptačích oblastí a všech kategorií zvláště chráněných území - národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní památky, národní přírodní rezervace, přírodní památky a přírodní rezervace) v souladu s cíli ochrany (zpracování podkladů pro vyhlášení, zpracování plánů péče, souhrny doporučených opatření, příp. záchranné programy).

<b>Kód indikátoru:</b>	45711
<b>Název indikátoru:</b>	Počet lokalit se zvýšenou biodiverzitou
<b>NPR/ENVI:</b>	
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	14. 12. 2017
<b>Cílová hodnota:</b>	1,000
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	31. 7. 2021
<b>Měrná jednotka:</b>	Lokality
<b>Typ indikátoru:</b>	Výsledek
<b>Dosažená hodnota z projektu:</b>	
<b>Přírůstková hodnota:</b>	1,000
<b>Datum přírůstkové hodnoty:</b>	30. 10. 2020
<b>Dosažená hodnota kumulativně:</b>	1,000
<b>Procento plnění cílové hodnoty:</b>	100,00
<b>Komentář:</b>	

#### **Definice indikátoru:**

Souhrnný indikátor udávající počet lokalit dotčených realizací opatření pro podporu biodiverzity celkově (podporu druhů a stanovišť, řešení opatření proti invazním druhům a dalších opatření podporovaných OPŽP).

## **Informace o příjmech**

### **Příjmy za sledované období:**

**Příjmy dle čl. 61:**

**Jiné peněžní příjmy:**

**Čisté jiné peněžní příjmy:**

### **Výdaje za sledované období:**

**Provozní výdaje:**

**Přepočet v modulu CBA:** NE

### **Příjmy celkem:**

<b>Příjmy dle čl. 61:</b>	0,00
<b>Jiné peněžní příjmy:</b>	0,00
<b>Čisté jiné peněžní příjmy:</b>	0,00

**Výdaje celkem:**

<b>Provozní výdaje:</b>	0,00
-------------------------	------

<b>Proveden přepočít v modulu CBA?:</b>	NE
---	----

**Publicita**

**Publicita:** Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosicích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a to v souladu s povinnými technickými parametry

**Název nepovinného zajištění**

**propagace projektu:**

<b>Plnění publicitní činnosti:</b>	Ano
------------------------------------	-----

**Komentář:**

**Čestná prohlášení**