

Kód projektu:	21-08-KU-ODSH-0958
Název projektu:	II/346 Chotěboř - ul. Fominova
Zkratka projektu:	II/346 Chotěboř - ul. Fominova
Popis a zdůvodnění:	rekonstrukce ul. Fominova v Chotěboři
Předpokládaný začátek:	01.11.2021
Předpokládané ukončení:	29.12.2025
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	z rozpočtu
Dotčené příspěvkové organizace:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
SP č. j. MCH-1485/2023/osÚŽP/BZ ze dne 19. 1. 2023; NPRM 24. 5. 2023	PD DSP vč. vydání pravomocného SP za účelem rekonstrukce silnice, ul. Fominova v Chotěboři	12.11.2021	20.12.2022	15.11.2022	24.05.2023
vydání ÚR s NPRM čj. MCH-29433/2022/OSÚŽP/BZ ze dne 29.6.2022; NPRM 1.9.2022		12.11.2021	31.07.2022	13.04.2022	01.09.2022
PDPS		03.10.2022	28.02.2023		28.02.2023
zakázka na zhotovitele		01.12.2023	01.02.2024		
převzetí staveniště		01.03.2024	31.03.2024		
převzetí konečného díla		01.02.2025	31.03.2025		

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Irena Šedová	Technický manager
Pavel Bartoš	Příkazce operace projektu
Stanislav Juránek	Projektový manager
Aneta Veleba	Finanční manager
Miroslav Novák	Právník
Radka Paulíková	Správce rozpočtu
Jozef Pikla	Ostatní

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Výdaj	rozpočet kraje	23 238 000.00

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	0	23 238 000.00	
Reálné	0	20 867 500.00	-20 867 500.00
Rozdíl	0	2 370 500.00	

Příjmy

Výdaje

Typ	Rok	Rozpočet	Čerpáno
Výdaj	2025	1 000.00	
Výdaj	2024	20 000 000.00	
Výdaj	2023	201 000.00	193 600.00
Výdaj	2022	1 003 000.00	665 500.00
Výdaj	2021	500 000.00	0

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

907 500.00 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

859 100.00 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Nenalezeno