

Zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_132/0010517

Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina - Havlíčkův Brod, Rovečné, Světlá nad Sázavou

Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: SwltfPZoR2
Typ zprávy: Zpráva o realizaci
Typ dokumentu: Realizační
Pořadové číslo zprávy: 2

Předpokládané datum podání: 30. 11. 2023

Sledované období od: 1. 3. 2022
Sledované období do: 21. 11. 2023

Kontaktní údaje ve věci zprávy/informace

Jméno: Dita
Příjmení: Pykalová
Mobil:
Telefon:
E-mail: pykalova.d@kr-vysocina.cz

Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 2. 3. 2021
Skutečné datum ukončení:

Dokumenty projektu

Záznam vytvořen
Pořadí: 1
Název dokumentu: Protokol_převezті díla
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:

Soubor: PKubjl_x1kWsi4aICfAGFA|53515654::Protkol o předání a převzetí Světlá n S HavlBrod Rovečné (podepsaný).pdf
Dokument zadal: SGPYKDIT
Datum vložení: 31. 10. 2023
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen

Pořadí: 2
Název dokumentu: Fotodokumentace prací 2
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: Ano
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor:

QtxsdKz5W02ld2zA0EV_gA|53729232::Fotodokumentac

e prací_ZoR 2.pdf

Dokument zadal: SGPYKDIT
Datum vložení: 8. 11. 2023
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Dokumenty zprávy

Popis

Popis pokroku v realizaci za sledované období:

Realizace projektu proběhla v souladu se Smlouvou o dílo uzavřenou dne 26.2.2021, Dodatkem č. 1 ze dne 26.3.2021 a dle časového harmonogramu. Průběh prací doložen fotodokumentací (viz záložka Dokumenty).

Práce byly ukončeny dne 27. 9. 2023 převzetím dokončeného díla (viz Protokol_Převzetí díla v záložce Dokumenty).

Kraj Vysočina, jakožto příjemce dotace, provádí propagaci tohoto projektu. Dle typu realizované činnosti a výše příspěvku ze strany EU odpovídá publicita plakátu minimální velikosti A3. Ten byl vyvěšen ve všech třech areálech realizace na místě viditelném pro veřejnost a bylo tak učiněno do 1 měsíce od zahájení fyzické realizace projektu, jak uvádí PrŽaP. Tiskový podklad byl připraven ze strany SFŽP ČR. Na relevantních dokumentech (smlouva o dílo, dokumenty k veřejné zakázce) byl uváděn znak EU, odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj a název operačního programu.

Informace o příjmech

Příjmy za sledované období:

Příjmy dle čl. 61:

Jiné peněžní příjmy:

Čisté jiné peněžní příjmy:

Výdaje za sledované období:

Provozní výdaje:

Přepočet v modulu CBA: Ne

Příjmy celkem:

Příjmy dle čl. 61: 0,00

Jiné peněžní příjmy: 0,00

Čisté jiné peněžní příjmy: 0,00

Výdaje celkem:

Provozní výdaje: 0,00

Proveden přepočet v modulu CBA?: Ne

Čestná prohlášení

