

## Zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17\_054/0004959

Asanační opatření na území PR Na Podlesích

### Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: eMSRGPZoR2  
Typ zprávy: Zpráva o realizaci  
Typ dokumentu: Realizační  
Pořadové číslo zprávy: 2

Předpokládané datum podání: 30. 11. 2019

Sledované období od: 1. 11. 2018  
Sledované období do: 30. 11. 2019

### Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno: Jan  
Příjmení: Říčan  
Mobil: 724650144  
Telefon: 564602531  
Email: rican.j@kr-vysocina.cz

### Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 14. 12. 2017  
Skutečné datum ukončení:

### Dokumenty projektu

Záznam vytvořen  
Pořadí: 1  
Název dokumentu: Fotodokumentace - průběh prací ke ZoR č. 2  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:

Soubor: 3glpKqoA7EilzhloH1qODQ|16450298::Fotodokumentace  
-praci\_ZoR\_2.pdf  
Dokument zadal: CPRICJAN  
Datum vložení: 28. 11. 2019  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen  
Pořadí: 2  
Název dokumentu: Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo EKO VYSOČINA  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Soubor: VjY7Vg40HUKPoR2VcKzXXg|16450333::Dodatek č. 2 - Na  
Podlesích - podepsany.pdf  
Dokument zadal: CPRICJAN  
Datum vložení: 28. 11. 2019  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen  
Pořadí: 3  
Název dokumentu: Změnový list č. 2 k dodatku č. 2 SoD EKO VYSOČINA  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Soubor: WXGNS4vvOE2xdgOZ9hKXfg|16450411::Zmenovy\_list\_c  
\_2\_Na\_Podlesich.pdf  
Dokument zadal: CPRICJAN  
Datum vložení: 28. 11. 2019  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

## **Dokumenty zprávy**

### **Popis**

**Popis pokroku v realizaci za sledované období:**

Realizace projektu probíhá v souladu se Smlouvou o dílo a uzavřenými dodatky č. 1 a 2 (dodatek č. 2 včetně změnového listu je součástí této zprávy viz záložka Dokumenty). Průběh prací doložen fotodokumentací viz záložka Dokumenty. Biologický a autorský dozor zajištěn.

Kraj Vysočina jakožto příjemce dotace provádí propagaci tohoto projektu. Dle typu realizované činnosti a výše příspěvku ze strany EU odpovídá publicita plakátu velikosti min. A3, který byl vyvěšen na místě snadno viditelném pro veřejnost, bylo tak učiněno do 1 měsíce od zahájení fyzické realizace tak, jak uvádí PrŽaP. Tiskový podklad byl připraven ze strany SFŽP ČR. Rovněž byl na relevantních dokumentech (smlouva o dílo, dokumenty k veřejné zakázce) uváděn znak EU, odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj a název operačního programu.

## **Informace o příjmech**

### **Příjmy za sledované období:**

**Příjmy dle čl. 61:**

**Jiné peněžní příjmy:**

**Čisté jiné peněžní příjmy:**

### **Výdaje za sledované období:**

**Provozní výdaje:**

**Přepočet v modulu CBA:** NE

### **Příjmy celkem:**

**Příjmy dle čl. 61:** 0,00

**Jiné peněžní příjmy:** 0,00

**Čisté jiné peněžní příjmy:** 0,00

### **Výdaje celkem:**

**Provozní výdaje:** 0,00

**Proveden přepočet v modulu CBA?:** NE

## Čestná prohlášení