

RK-37-2019-86, př. 1
počet stran: 10

PARTNERBERICHT/ ZPRÁVA ZA PARTNERA

Gedruckt am 09.12.2019 um 09:01:53

Eckdaten des Projekts / Základní informace o projektu	
Projektnummer / Číslo projektu	ATCZ1
Projektkronym / Zkratka projektu	ConnReg AT-CZ
Projekttitel / Název projektu	Connecting Regions AT-CZ
Rolle und Nummer des Projektpartners / Role a číslo projektového partnera	LP 1
Name des Projektpartners / Název projektového partnera	Kraj Vysočina
Adresse / Adresa	587 33 Jihlava, Žižkova 57
Kontaktperson / Kontaktní osoba	Oldřich Sklenář
Kontakt (Tel. / E-Mail)	+ 420 564 602 562 / sklenar.o@kr-vysocina.cz
Berichtstyp / Typ zprávy	Zwischenbericht / Průběžná zpráva
Berichtsperiode Nr. (von – bis) / Monitorovací období č. (od – do)	7 (01.01.2019 - 30.06.2019)

Übersicht der bisher vorgelegten Partnerberichte / Přehled doposud předložených Zpráv za partnera		
Nr. des Partnerberichts / Č. Zprávy za partnera	Berichtsperioden / Monitorovací období	
	Beginn / Začátek	Ende / Konec
6.1	01.07.2018	31.12.2018

Zusammenfassung der Partnertätigkeiten / *Shrnutí činností partnera*

Zusammenfassung des Partnerfortschrittberichts - Zusammenfassung der Aktivitäten, die der Partner während des Berichtszeitraumes durchgeführt hat: / *Shrnutí Zprávy o pokroku partnera - Shrnutí aktivit, které partner realizoval v průběhu monitorovacího období:*

V období 1.1. - 30.6.2019 bylo v projektu postupováno podle plánovaného harmonogramu. Během celého MO byli jednotliví partneři v kontaktu. Kontinuálně komunikovali ohledně nastavení aktivit, intenzivně spolupracovali při hledání relevantních partnerů pro žadatele na obou stranách hranice, byli v neustálém kontaktu přes telefon a email a probíhalo permanentní poskytování podpory zájemcům/žadatelům při přípravě a realizaci přeshraničních projektů v souladu s regionálními rozvojovými strategiemi. Pracovníci LP tuto spolupráci koordinovali.

Byla zorganizována 6. Řídící skupina projektu za účasti všech partnerů. Zástupci LP společně s partnery organizovali, či se účastnili kulatých stolů s potenciálními žadatelí a konzultovali projekty z hlediska regionální relevance a propojení s regionálními strategiemi. Ze strany LP byl zorganizován 1 kulatý stůl a 1 seminář pro žadatele, oboje v rámci PB 2. Dále se pracovníci LP aktivně účastnili 6 kulatých stolů organizovaných jinými PP, bližší popis v jednotlivých PBs.

V daném období byla také finálně zpracována externí evaluace projektu. Pracovníci LP byli se zpracovatelem v kontaktu a poskytovali mu potřebné dokumenty, data, informace. Také koordinovali spolupráci se všemi ostatními PP a poskytovali zpracovateli jejich data a údaje. Zpracovávali souhrnné připomínky za všechny PP. Bližší popis v PB Management.

Probíhala také spolupráce s relevantními programovými institucemi (+ aktivní účast na 2 jednáních/akcích) jako jsou ŘO, NO, JS, FLC (připomínkování programových dokumentů, návrhy na změny, programování nového období).

Průběžně jsou také distribuovány propagační předměty mezi účastníky akcí a veřejnost.

Beitrag zu dem/den Outputindikator/en: / *Příspěvek k ukazateli/ům výstupu*

T1.1 Formal und inhaltlich in grenzüberschreitende Aktivitäten eingebundene Projektpartner / Projektoví partneři zapojení formálně a obsahově do přeshraničních aktivit

Bitte beschreiben Sie, wie Sie in dieser Berichtsperiode zum o.g. Outputindikator beigetragen haben. / *Popište prosím, jak jste během tohoto monitorovacího období přispěli k výše jmenovanému ukazateli výstupu.*

Během celého MO byli všichni jednotliví partneři (Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Land OÖ, Regionalmanagement OÖ, NÖ.Regional GmbH.) v kontaktu. Komunikovali ohledně nastavení aktivit, intenzivně spolupracovali při hledání relevantních partnerů pro žadatele na obou stranách hranice, byli v neustálém kontaktu přes telefon a email. Společně organizovali, či se účastnili kulatých stolů s potenciálními žadatelí a konzultovali projektové záměry z hlediska regionální relevance.

Anhänge: / *Přílohy:*

Dateiname / *Název souboru:* 6.ŘSP_Linz.zip

Dateiname / *Název souboru:* Pozvánky_zprávy_z_cest.zip

Zielgruppen: / *Cílové skupiny:*

lokální veřejný subjekt - Lokale öffentliche Einrichtung

Zielwert der Zielgruppe: / *Cílová hodnota cílové skupiny:*

80.00

Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / *Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období:*

11.00

Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / *Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.*

- 20.2.2019 byl v Moravských Budějovicích uspořádán seminář pro žadatele, kterého se kromě partnerů a JS účastnili také zástupci z lokální úrovně (11): Sdružení obcí Vysočiny (2), Jakubov u MB, Moravské Budějovice (6) a Jemnice (2), viz prezenční listina v příloze PB2.

regionální veřejný subjekt - Regionale öffentliche Einrichtung

Zielwert der Zielgruppe: / *Cílová hodnota cílové skupiny:*

60.00

Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / *Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období:*

3.00

Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / *Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.*

- 20.2.2019 byl v Moravských Budějovicích uspořádán seminář pro žadatele, kterého se kromě partnerů a JS účastnil také zástupce KrÚ Kraje Vysočina, viz prezenční listina v příloze PB2. - 25.4.2019 byl v Jihlavě zorganizován kulatý stůl k připravovanému přeshraničnímu projektu Digitalizace v kulturním CR, kterého se kromě PP, relevantních regionálních subjektů a tlumočnicka účastnili také zástupci (2) partnerů z regionální úrovně (Vysočina Tourism a Verein Verbund Oberösterreichischer Museen), viz prezenční listina v příloze PB2.

zájmové skupiny včetně neziskových organizací - Interessensvertretungen einschließlich Nichtregierungsorganisation (NGOs)

Zielwert der Zielgruppe: / *Cílová hodnota cílové skupiny:*

60.00

Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / *Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období:*

7.00

Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / *Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.*

- 20.2.2019 byl v Moravských Budějovicích uspořádán seminář pro žadatele, kterého se kromě partnerů a JS účastnili také zástupci (7) zájmových skupin (2x Diakonie ČCE, TJ Sokol MB, KČT, Teatro Speluňka, Vinařský spolek MB, SDH MB), viz prezenční listina v příloze PB2.

vzdělávací a výzkumné instituce - Forschungseinrichtungen

Zielwert der Zielgruppe: / *Cílová hodnota cílové skupiny:*

60.00

Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / *Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období:*

5.00

Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / *Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.*

- 25.4.2019 byl v Jihlavě zorganizován kulatý stůl k připravovanému přeshraničnímu projektu Digitalizace v kulturním CR, kterého se kromě PP, relevantních regionálních subjektů a tlumočnicka účastnili také zástupci (5) partnerů z oblasti VŠ (4x Vysoká škola polytechnická Jihlava, Johannes Kepler Universität), viz prezenční listina v příloze PB2.

vzdělávací/školicí střediska a školy - Bildungs- und Sozialeinrichtungen

Zielwert der Zielgruppe: / *Cílová hodnota cílové skupiny:*

60.00

Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / *Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období:*

1.00

Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / *Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.*

- 20.2.2019 byl v Moravských Budějovicích uspořádán seminář pro žadatele, kterého se kromě partnerů a JS účastnil také zástupce škol (SŠ řemesel a služeb MB), viz prezenční listina v příloze PB2.

široká veřejnost - allgemeine Öffentlichkeit

Zielwert der Zielgruppe: / *Cílová hodnota cílové skupiny:*

50.00

Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / *Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období:*

2.00

Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / *Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.*

- 20.2.2019 byl v Moravských Budějovicích uspořádán seminář pro žadatele, kterého se kromě partnerů a JS účastnili také zástupci (2) z této skupiny (Jemča Jemnice, Yashica), viz prezenční listina v příloze PB2.

Aktivitäten entsprechend der Arbeitspakete: / *Aktivity odpovídající pracovním balíčům:*

AP P Vorbereitung / PB P Příprava

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

není relevantní

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

není relevantní

AP M Management / PB M Management

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

Během celého MO byli jednotliví partneři v kontaktu. Nadále komunikovali ohledně nastavení aktivit, intenzivně spolupracovali při hledání relevantních partnerů pro žadatele na obou stranách hranice, byli v neustálém kontaktu přes telefon a email. Společně organizovali, či se účastnili kulatých stolů s potenciálními žadateli a konzultovali projekty z hlediska regionální relevance. Pracovníci LP zahrnutí do projektu tuto spolupráci koordinovali. Probíhala průběžně spolupráce s relevantními programovými institucemi, jako jsou ŘO, NO, JS, FLC (připomínkování programových dokumentů, návrhy na změny). Od ledna do června 2019 se také pracovníci zařazení do projektu účastnili kursů jazykového vzdělávání pro zvýšení kompetencí a lepší komunikaci s organizacemi z obou stran hranice. Informace o akcích pořádaných v tomto pololetí byly (v CZ i DE) vkládány do aplikace iBox programu AT-CZ. Byla vypracována dvojjazyčná Zpráva za 4. MO na úrovni projektu. Byla zpracována externí evaluace projektu, v CZ a DE. Pracovníci LP byli se zpracovatelem v kontaktu a poskytovali mu potřebné dokumenty, data, informace. Také koordinovali spolupráci se všemi ostatními PP a poskytovali zpracovateli jejich data a údaje. Zpracovávali souhrnné připomínky za všechny PP. Finální verze je obsažena v příloze. V březnu 2019 byla na MV programu schválena změna projektu. S tím souvisela řada nutných nejen administrativních kroků (příprava žádosti o změnu na MV, změny v eMS, změny rozpočtů PP, nová Smlouva EFRR a další). Byla zorganizována 6. Řídící skupina projektu (ŘSP) za účasti všech partnerů a také ŘO. 6. ŘSP proběhla 21.5.2019 v Linzi na půdě PP4. Byly diskutovány aktuální záležitosti v projektu, především situace a další postup a nutné administrativní kroky po úspěšném schválení změny projektu. Dále byly plánovány společné akce. Následující ŘSP byla dohodnuta na listopad 2019. Účast na programově relevantních jednáních/akcích: Workshop k evaluaci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika _17.1.2019 (Praha), Jednání 3. Programovací skupiny pro přípravu období 2021-27 (účast schválena na MV programu v březnu 2019)_19.6.2019 (Sankt Pölten). Účast na akcích pořádaných v partnerských regionech: kulatý stůl k projektu BIG (EduSTEM) v Hornu (21.2.2019), kulaté stoly k projektům DigiMe a EduSTEM v Hornu (8.4.2019), kulaté stoly k projektům CEWA a ImageHeadstart ve Zwettlu (26.4.2019), kulatý stůl k projektu Moorerlebnis OÖ-VYS v Liebenau (29.4.2019).

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

ne

Geplante Aktivität laut Antrag: / Plánovaná aktivita projektové žádosti:

Detailoutput M.3.1 Evaluation des Projekts / Evaluace projektu

Bitte beschreiben Sie Ihren Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím příspěvek k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

V tomto období byla finálně zpracována (v CZ i DE) externí evaluace projektu, soubory jsou obsaženy v příloze.

Anhänge: / Přílohy:

Dateiname / Název souboru: Evaluace_ConnReg_CZ_final.pdf

Dateiname / Název souboru: Priloha_1_Projekty_CZ_DE_final.pdf

Dateiname / Název souboru: Evaluace_ConnReg_DE_final.pdf

Dateiname / Název souboru: Akceptační_protokol.pdf

AP T1 Implementierung - Strategische Regionalentwicklung und Regionalpolitik / PB T1 Implementace - Strategický regionální rozvoj a regionální politika

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

V tomto období LP neorganizoval žádné síťové setkání. Již byla zrealizována 1 přeshraniční konference (21.6.2018) a 1 síťové setkání (15.11.2017).

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

ne

AP T2 Implementierung - Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Initiierung der grenzüberschreitenden Projekte / PB T2 Implementace - Rozvoj přeshraniční spolupráce a iniciování přeshraničních projektů

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

Vedoucí partner organizoval v rámci tohoto PB 1 kulatý stůl a 1 regionální seminář: Kulatý stůl: - 25.4.2019 v Jihlavě k připravovanému přeshraničnímu projektu Digitalizace v kulturním CR, kterého se zúčastnili zástupci projektových partnerů a relevantních regionálních subjektů z Vysočiny a Horního Rakouska (12 účastníků). Seminář pro žadatele: - 20.2.2019 v Moravských Budějovicích, kterého se zúčastnilo 25 osob. Dále se pracovníci zařazení do projektu aktivně účastnili akcí pořádaných partnerskými regiony. Kontinuálně probíhá zprostředkování přeshraničních kontaktů žadatelům a zájemcům o přeshraniční aktivity z Kraje Vysočina a pomoc při hledání partnerů za účelem přeshraniční spolupráce. Stejně tak kontinuálně probíhá poskytování podpory při přípravě a realizaci přeshraničních projektů v souladu s relevantními regionálními rozvojovými strategiemi.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

ne

Geplante Aktivität laut Antrag: / Plánovaná aktivita projektové žádosti:

Detailoutput T2.2.1 Aktivitäten zur Initiierung grenzüberschreitender Projekte / Aktivity k iniciaci přeshraničních projektů

Bitte beschreiben Sie Ihren Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím příspěvek k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Organizace 1 regionálního semináře: 20.2.2019 - Seminář pro žadatele v Moravských Budějovicích

Anhänge: / Přílohy:

Dateiname / Název souboru: 20.2.2019_Moravské_Budějovice.zip

Geplante Aktivität laut Antrag: / Plánovaná aktivita projektové žádosti:

Detailoutput T2.4.1 Round Tables / Kulaté stoly

Bitte beschreiben Sie Ihren Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím příspěvek k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Organizace 1 kulatého stolu: - 25.4.2019 - kulatý stůl v Jihlavě k připravovanému přeshraničnímu projektu Digitalizace v kulturním CR

Anhänge: / Přílohy:

Dateiname / Název souboru: 29.4.2019_Jihlava.zip

AP C Kommunikation / PB C Publicita

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? Wurden diese Ergebnisse auf der Programhomepage AT-CZ veröffentlicht? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo? Byly tyto výsledky zveřejněny na webové stránce programu AT-CZ?

LP postupoval při realizaci jednotlivých projektových aktivit vždy v souladu s programem definovanými pravidly publicity, tj. všechny relevantní dokumenty byly řádně označeny logem programu. Propagační předměty projektu byly průběžně distribuovány účastníkům akcí a veřejnosti.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

ne

Gesamte angegebene Ausgaben des Projektpartners / Uvedené celkové výdaje za partnera: € 22 423.05

Anhänge / Přílohy		
Nr. / Č.	Dateiname / Název souboru	Kommentar / Komentář
1	Čestné prohlášení_Sklenář.pdf	
2	Čestné prohlášení_Wiche.pdf	
3	Report_Sklenář.pdf	
4	Report_Wiche.pdf	
5	Účetní deník.pdf	
6	15-18 cestovní náhrady.pdf	
7	1-19 cestovní náhrady.pdf	

Mit der Einreichung des Partnerberichts erkläre ich, dass in diesem Partnerbericht die Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind. / *Podáním Zprávy za partnera prohlašuji, že údaje obsažené v této Zprávě za partnera jsou úplné a pravdivé.*

Unterschrift und Stempel des zeichnungsberechtigten Vertreters / Razítko a podpis statutárního zástupce

Name des zeichnungsberechtigten Vertreters / Jméno statutárního zástupce

Ort und Datum / Místo a datum