



Strojírny Podzimek, s.r.o.
Čenkovská 1060, 589 01 Třešť, CZ

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7884, dne 29. října 1992
DIČ: CZ 469 782 08

Věc: Žádost o prodloužení realizace projektu

Žádám tímto o prodloužení realizace projektu spolufinancovaného z Fondu Vysočiny „Program „Inovační Vouchery 2022“ ID FV02838.0001.

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace Čl.7 Podmínky použití dotace jsme povinni projekt zrealizovat do 31.12.2023.

Účelem této smlouvy je poskytnutí dotace na realizaci projektu „SW aolikace Export kusovníku“. Projekt je rozpracovaný a spolupracujícím subjektem je České vysoké učení technické v Praze. Kvůli vysokému vytižení spolupracujícího subjektu nejsme schopni dodržet termín realizace do 31.12.2023. Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu realizace do 31.12.2024.

V Třešti 28.11.2023

Ing. Martin Podzimek

Strojírny Podzimek, s.r.o.

Čenkovská 1060, CZ- 589 01 Třešť
tel: +420 567 234 140, fax:+420 567 214 040
e-mail: strojirny@podzimek.cz, <http://www.strojirny-podzimek/>

**PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ**

Datum podání: 28.11.2023 13:54:14	EL. PODATELNA: Kraj Vysočina
Věc: Žádost o prodloužení realizace - Inovační vouchery 2022 ID FV02838.0001	Identifikátor el. podání: KUJI0C3C2I73
Poznámka:	Předmět: Žádost o prodloužení realizace - Inovační vouchery 2022 ID FV02838.0001
Odesílatel: Strojírny Podzimek, s.r.o., Čenkovská 1060/, 58901 Třešť	Datum doručení: 28.11.2023 13:54:14
ID DS odes.: xg842m8	Datum stažení: 28.11.2023 13:54:23
Počet příloh dokumentu: 0	Stav el.podání: Podáno
Seznam el. souborů: Žádost_o_prodloužení_realizace_FV02838_001_SW.docx	Datum zpracování: 28.11.2023 13:55:37
Přiděleno: Odbor regionál. rozvoje	Zpracoval: Petreková Iva, Refo_POD,VYP
	Výsledek zpracování: podání přijato
	Podpis: Ověřeno
	Ověření: OK
	Datum ověření: 28.11.2023 13:55:37
	Časové razítko: Ověřeno
	Ověření čas. r.: OK
Datum a podpis zpracovatele:	



Strojírny Podzimek, s.r.o.
Čenkovská 1060, 589 01 Třešť, CZ

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7884, dne 29. října 1992
DIČ: CZ 469 782 08

Věc: Žádost o prodloužení realizace projektu

Žádám tímto o prodloužení realizace projektu spolufinancovaného z Fondu Vysočiny „Program „Inovační Vouchery 2022“ ID FV02838.0002.

Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace Čl.7 Podmínky použití dotace jsme povinni projekt zrealizovat do 31.12.2023.

Účelem této smlouvy je poskytnutí dotace na realizaci projektu „Vývoj mobilního, otočného, vysokokapacitního, haldovacího dopravníku“. Poskytovatelem znalosti je České vysoké učení technické v Praze. Kvůli vysokému vytížení spolupracujícího subjektu nejsme schopni dodržet termín realizace do 31.12.2023. Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu realizace do 31.12.2024.

V Třešti 28.11.2023

Ing. Martin Podzimek

Strojírny Podzimek, s.r.o.

Čenkovská 1060, CZ- 589 01 Třešť
tel: +420 567 234 140, fax:+420 567 214 040
e-mail: strojirny@podzimek.cz, <http://www.strojirny-podzimek/>

**PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ**

Datum podání: 28.11.2023 13:54:50	EL. PODATELNA: Kraj Vysočina
Věc: Žádost o prodloužení realizace - Inovační vouchery 2022 ID FV02838.0002	Identifikátor el. podání: KUJI0C3C2IHP
Poznámka:	Předmět: Žádost o prodloužení realizace - Inovační vouchery 2022 ID FV02838.0002
Odesílatel: Strojírny Podzimek, s.r.o., Čenkovská 1060/, 58901 Třešť	Datum doručení: 28.11.2023 13:54:50
ID DS odes.: xg842m8	Datum stažení: 28.11.2023 13:58:21
Počet příloh dokumentu: 0	Stav el.podání: Podáno
Seznam el. souborů: Žádost_o_prodloužení_realizace_FV02838_002_d opravník.docx	Datum zpracování: 28.11.2023 13:59:04
Přiděleno: Odbor regionál. rozvoje	Zpracoval: Petreková Iva, Refo_POD,VYP
	Výsledek zpracování: podání přijato
	Podpis: Ověřeno
	Ověření: OK
	Datum ověření: 28.11.2023 13:59:04
	Časové razítko: Ověřeno
	Ověření čas. r.: OK
Datum a podpis zpracovatele:	

Josef Vašina, Vít. Nezvala 5/9, Třebíč

mobil 777 - 189 567, e-mail: josef.v@ternocolour.cz

FOND VYSOČINY

Kraj Vysočina, Odbor regionálního rozvoje

Žižkova 1882/57, 686 01 Jihlava

Věc: Žádost o prodloužení realizační lhůty
ke smlouvě ID FV02838.0003

V Třebíči 8. prosince 2023

Dobrý den,

v zachovalé realizační lhůtě si dovoluji zdvořile požádat o prodloužení lhůty pro realizaci projektu "Integrovaný systém pro dálkovou správu budov – II. fáze vývoje" ke smlouvě ID FV02838.0003 v rámci programu "INOVAČNÍ VOUCHERY 2022" do 31. prosince 2024.

Důvodem žádosti jsou závažné zdravotní problémy, se kterými jsem se po značně dlouhou dobu potýkal. Ponejprv jsem byl dlouhodobě nemocen, přičemž zdravotní stav si následně vyžádal nezbytnost operace a po té i rekonvalescenci. K tomu se následně přidružil tzv. „dlouhý covid“, kdy jsem byl opět omezen různými projevy této nemoci.

Za nastalé situace jsem nebyl schopen po značně dlouhou dobu poskytovat potřebnou součinnost Vysoké škole polytechnické (poskytovatel znalosti), organizovat práce na projektu a ani se jinak podílet na realizaci projektu. A tedy nebylo možné projekt řádně realizovat.

Nyní už jsem zdrav. Za dobu nemoci se mi akumulovalo natolik záležitostí k vyřízení, že některé mohu jen postupně zpracovat a některé jsem musel zcela odložit.

S Vysokou školou polytechnickou jsem záležitost konzultoval. Přičemž projekt je možné v příštím roce plně dokončit.

V případě potřeby tuto žádost doplním.

Děkuji za pochopení,

Josef Vašina st. , žadatel
elektronicky podepsán.

Kraj Vysočina

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 58601



KUJIXP1QYLL8

PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ

Datum podání: 08.12.2023 16:43:44	EL. PODATELNA: Kraj Vysočina
Věc: Žádost o proloužení realizační lhůty ke smlouvě ID FV02838.0003	Identifikátor el. podání: KUJI0C3CHE7G
Poznámka:	Předmět: Žádost o proloužení realizační lhůty ke smlouvě ID FV02838.0003
Odesílatel: Josef Vašina, V. Nezvala 5/9, 67401 Třebíč	Datum doručení: 08.12.2023 16:43:44
ID DS odes.: 7g97gtw	Datum stažení: 08.12.2023 18:20:33
Počet příloh dokumentu: 0	Stav el.podání: Podáno
Seznam el. souborů: Žádost_o_proloužení_realizační_lhůty_ke_smlouvě_ID_FV02838_0003.pdf	Datum zpracování: 11.12.2023 07:49:31
Přiděleno: Odbor regionál. rozvoje	Zpracoval: Petreková Iva, Refo_POD,VYP
	Výsledek zpracování: podání přijato
	Podpis: Ověřeno
	Ověření: OK
	Datum ověření: 11.12.2023 07:49:31
	Časové razítko: Ověřeno
	Ověření čas. r.: OK
Datum a podpis zpracovatele:	

Krajský úřad Kraje Vysočina

Odbor regionálního rozvoje

Žižkova 57

586 01 Jihlava

V Novém Městě na Moravě

dne 12. prosince 2023

Žádost o prodloužení projektu č. FV02838.0004

Žádáme o prodloužení realizace projektu č. FV02838.0004 s názvem Provedení zkoušky šroubů a FEM analýz osteosyntetických prostředků.

V návrhu projektu jsme deklarovali, že partner VŠPJ provede 1x zkoušku šroubů a 5 FEM výpočtů (na tyto výrobky: Dlahy fibulární distální II, Dlahy tibiální distální mediální, dlahy tibiální distální mediální II, dlahy humerální proximální II a dlahy rekonstrukční). Činnosti plánované na rok 2023 nemohly být provedeny vzhledem k odchodu dvou pracovníků zpracovávajících 3D data potřebná pro zkoušky. Nové pracovníky s potřebnými kompetencemi se podařilo zajistit až v říjnu 2023. Zdržení projektu je tedy zapříčiněno zejména špatnou situací na trhu práce, kdy je velký přetlak poptávky nad nabídkou zejména u odborných profesí. Dále nám zpoždění způsobila legislativa MDR a harmonogram posuzování a přípravy výrobků pro certifikační orgán - práce na zmíněných výrobcích byly posunuty a letos jsme nemohli pokračovat v přípravách a testech pro uvedení na trh.

Žádáme o prodloužení konce realizace do konce roku 2024.

Děkuji.

S pozdravem

.....
Ing. Miroslav Havlíček, MBA
generální ředitel,
MEDIN, a.s.

**PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ**

Datum podání: 12.12.2023 14:36:44	EL. PODATELNA: Kraj Vysočina
Věc: Žádost o prodloužení projektu č. FV02838.0004	Identifikátor el. podání: KUJI0C3CMM9T
Poznámka:	Předmět: Žádost o prodloužení projektu č. FV02838.0004
Odesílatel: MEDIN, a.s., Vlachovická 619, 59231 Nové Město na Moravě	Datum doručení: 12.12.2023 14:36:44
ID DS odes.: 7c4e5t9	Datum stažení: 12.12.2023 14:44:36
Počet příloh dokumentu: 0	Stav el.podání: Podáno
Seznam el. souborů: Žádost_o_prodloužení_projektu_FV02838_0004.pdf	Datum zpracování: 13.12.2023 08:01:28
Přiděleno: Odbor regionál. rozvoje	Zpracoval: Coufalová Andrea, Refo_POD,VYP
	Výsledek zpracování: podání přijato
	Podpis: Ověřeno
	Ověření: OK
	Datum ověření: 13.12.2023 08:01:28
	Časové razítko: Ověřeno
	Ověření čas. r.: OK
Datum a podpis zpracovatele:	

Krajský úřad Kraje Vysočina

Odbor regionálního rozvoje

Žižkova 57

586 01 Jihlava

V Novém Městě na Moravě

dne 12. prosince 2023

Žádost o prodloužení projektu č. FV02838.0006

Žádáme o prodloužení realizace projektu č. FV02838.0006 s názvem Realizace únavových testů osteosyntetických materiálů v souladu s normami ISO.

Předmětem projektu je provedení 5ti únavových testů osteosyntetických soustav (na tyto výrobky: Dlahy fibulární distální II, Dlahy tibiální distální mediální, dlahy tibiální distální mediální II, dlahy humerální proximální II a dlahy rekonstrukční). Podstatou projektu je dosažení maximální bezpečnosti vyvíjených implantátů v souladu s požadavky současné a budoucí legislativy. Činnosti plánované na rok 2023 nemohly být provedeny vzhledem k odchodu dvou pracovníků zpracovávajících 3D data potřebná pro zkoušky. Nové pracovníky s potřebnými kompetencemi se podařilo zajistit až v říjnu 2023. Zdržení projektu je tedy zapříčiněno zejména špatnou situací na trhu práce, kdy je velký přetlak poptávky nad nabídkou zejména u odborných profesí. Dále nám zpoždění způsobila legislativa MDR a harmonogram posuzování a přípravy výrobků pro certifikační orgán - práce na zmíněných výrobcích byly posunuty a letos jsme nemohli pokračovat v přípravách a testech pro uvedení na trh.

Žádáme o prodloužení konce realizace do konce roku 2024.

Děkuji.

S pozdravem

.....
Ing. Miroslav Havlíček, MBA
generální ředitel,
MEDIN, a.s.

**PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ**

Datum podání: 12.12.2023 14:44:20	EL. PODATELNA: Kraj Vysočina
Věc: Žádost o prodloužení projektu č. FV02838.0006	Identifikátor el. podání: KUJI0C3CMM73
Poznámka:	Předmět: Žádost o prodloužení projektu č. FV02838.0006
Odesílatel: MEDIN, a.s., Vlachovická 619, 59231 Nové Město na Moravě	Datum doručení: 12.12.2023 14:44:20
ID DS odes.: 7c4e5t9	Datum stažení: 12.12.2023 14:44:36
Počet příloh dokumentu: 0	Stav el.podání: Podáno
Seznam el. souborů: Žádost_o_prodloužení_projektu_FV02838_0006.pdf	Datum zpracování: 13.12.2023 08:02:54
Přiděleno: Odbor regionál. rozvoje	Zpracoval: Coufalová Andrea, Refo_POD,VYP
	Výsledek zpracování: podání přijato
	Podpis: Ověřeno
	Ověření: OK
	Datum ověření: 13.12.2023 08:02:54
	Časové razítko: Ověřeno
	Ověření čas. r.: OK
Datum a podpis zpracovatele:	

EVOTECH s.r.o. (IČ 277 48 847)

Sídlem: Radlická 112/22, 150 00 Praha 5

Adresa pro doručování: Heliadova 151/15, 674 01 Třebíč

Krajský úřad Kraje Vysočina

Ing. Ivona Hájková

oddělení regionálního rozvoje

Žižkova 57

587 33 Jihlava

23. listopad 2023, Třebíč

Věc: ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ REALIZACE PROJEKTU

Vážená paní Hájková,

žádáme Vás tímto o prodloužení realizace projektu "Certifikace elektronických zařízení pro pokročilou telematiku" - ID FV02838.0009 z programu "INOVAČNÍ VOUCHERY 2022".

Důvodem žádosti o prodloužení realizace projektu do 30.6.2024 je nedostatečná kapacita a vysoké vytížení Elektrotechnického zkušebního ústavu do konce roku 2023 a začátku roku 2024.

Děkujeme předem za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

Pavel Klíma – jednatel EVOTECH s.r.o.

Kraj Vysočina

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 58601



KUJIXP1QSK01

PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ

Datum podání: 23.11.2023 11:27:41	EL. PODATELNA: Kraj Vysočina
Věc: INOVAČNÍ VOUCHERY 2022 - Žádost o prodloužení realizace projektu	Identifikátor el. podání: KUJI0C3BVX76
Poznámka:	Předmět: INOVAČNÍ VOUCHERY 2022 - Žádost o prodloužení realizace projektu
Odesílatel: EVOTECH s.r.o., Radlická 112/22, 15000 Praha 5	Datum doručení: 23.11.2023 11:27:41
ID DS odes.: jm35bpy	Datum stažení: 23.11.2023 12:04:05
Počet příloh dokumentu: 1	Stav el.podání: Podáno
Seznam el. souborů: Textová_zpráva.PDF; IVKV_2022_Žádost_o_prodloužení_realizace_projektu.pdf	Datum zpracování: 23.11.2023 12:48:57
Přiděleno: Odbor regionál. rozvoje	Zpracoval: Petreková Iva, Refo_POD,VYP
	Výsledek zpracování: podání přijato
	Podpis: Ověřeno
	Ověření: OK
	Datum ověření: 23.11.2023 12:48:57
	Časové razítko: Ověřeno
	Ověření čas. r.: OK
Datum a podpis zpracovatele:	