

Závěrečná zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022987

Krajský akční plán Kraje Vysočina III

Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: 1pFoo1PZZoR4
Typ zprávy: Závěrečná zpráva o realizaci
Typ dokumentu: Realizační
Pořadové číslo zprávy: 4

Předpokládané datum podání: 29. 1. 2024

Sledované období od: 1. 9. 2023
Sledované období do: 30. 11. 2023

Kontaktní údaje ve věci zprávy/informace

Jméno: Zdeňka
Příjmení: Vacková
Mobil: 734 694 527
Telefon:
E-mail: vackova.z@kr-vysocina.cz

Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 1. 3. 2022
Skutečné datum ukončení: 30. 11. 2023

Dokumenty projektu

Dokumenty zprávy

Popis

Popis pokroku v realizaci za sledované období:

Pokrok za sledované období je podrobně popsán v příloze č. 1 Podrobný popis aktivit.

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity: Krajské akční plány rozvoje vzdělávání III

Popis klíčové aktivity:

Klíčová aktivita 2 - Krajské akční plány rozvoje vzdělávání III

Podaktivity 2.1 Analýza potřeb, 2.2 Prioritizace, 2.3 Tvorba Akčních plánů rozvoje vzdělávání a 2.4 Schválení KAP III byly dokončeny ve 3. monitorovacím období.

Podaktivita 2.5 Tematická setkávání a monitoring realizace KAP III

V rámci jedné z hlavních podaktivit projektu KAP III probíhá setkávání členů minitýmů, a to celkem ve třech platformách. Členy minitýmů jsou zástupci aktérů vzdělávání či organizací podílejících se na vzdělávání na území Kraje Vysočina. Jedná se například o ředitele MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ bez rozdílu zřizovatelů, zástupce různých zřizovatelů ZŠ, SŠ, VOŠ či zástupce jediné VŠ působící v území i další aktéry ve vzdělávání (ÚP, SPC, DDM, zaměstnavatelé aj.).

V monitorovacím období RT KAP III uspořádal sedmý blok setkání platform, který se skládal ze dvou společných platform. Setkání proběhla ve dnech 25. 9. 2023 a 24. 10. 2023 a byla zaměřena na sdílení dobré praxe.

Dále se v rámci spolupráce projektu KAP III s organizací Vysočina Education konala ve dnech 19. a 20. 9. 2023 dvě setkání se začínajícími učiteli.

Ve dnech 3. a 4. 10. 2023 se uskutečnilo setkání realizačních týmů MAP a KAP. Náplní bylo především sdílení zkušeností spojených s realizací projektů, dále pak předání informací z NPI, představení projektů Kurikulum a Střední článek a předání informací o průběhu a výstupech projektu KAP III. Dne 5. a 6. 10. 2023 se konal dvoudenní workshop s ředitelkami a řediteli v hotelu Sport-V-Hotel Hrotovice.

Podrobnější popis této a dalších podaktivit je uveden v příloze Podrobný popis aktivit.

Název klíčové aktivity: Řízení projektu

Popis klíčové aktivity:

Aktivita představující řízení projektu probíhá a bude probíhat po celou dobu realizace projektu. Tato klíčová aktivita byla zahájena dne 1. 3. 2022.

Řízení projektu je souhrnem aktivit, které jsou zaměřeny na sladění plánovaných prací v čase tak, aby bylo dosaženo vytyčených cílů projektu a nastavených hodnot indikátorů, které budou společně s partnery v území stanoveny metodou SMART. Realizační tým je zapojen do všech řídicích a kontrolních mechanismů, včetně řídicích nástrojů a mechanismů v podmínkách krajského úřadu. Realizační tým sleduje dodržování harmonogramu aktivit projektu a pravidelně se schází na poradách. Předmětem těchto setkání je koordinace a plánování aktivit pro nejbližší období, rekapitulace stavu plnění úkolů, jejich kontrola, návrhy opatření pro další období, sledování čerpání rozpočtu projektu a hodnocení dosavadního průběhu projektu.

Indikátory

Kód indikátoru:	50810
Název indikátoru:	Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	25. 11. 2021
Cílová hodnota:	40,000
Datum cílové hodnoty:	30. 11. 2023
Měrná jednotka:	Organizace
Typ indikátoru:	Výsledek
Dosažená hodnota z projektu:	40,000
Přírůstková hodnota:	0,000
Datum přírůstkové hodnoty:	30. 11. 2023
Dosažená hodnota kumulativně:	40,000
Procento plnění cílové hodnoty:	100,00

Komentář:

Dosažení cílové hodnoty indikátoru 50810 bylo doloženo v přílohách ZoR 3.

Definice indikátoru:

Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí, směřující k naplnění SC, realizovanou v rámci systémového nebo koncepčního projektu. Systémovou intervencí rozumíme aktivitu, která zlepšuje celkové prostředí vzdělávacího systému. Započítají se organizace, které se zapojí do realizace (např. pilotování, ověřování, zavádění nových/inovativních metod)systémového nebo koncepčního projektu.

Kód indikátoru:	52602
Název indikátoru:	Počet platform pro odborná tematická setkání
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	25. 11. 2021
Cílová hodnota:	3,000
Datum cílové hodnoty:	30. 11. 2023
Měrná jednotka:	Platformy
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota z projektu:	0,000
Přírůstková hodnota:	3,000
Datum přírůstkové hodnoty:	30. 11. 2023
Dosažená hodnota kumulativně:	3,000
Procento plnění cílové hodnoty:	100,00

Komentář:

Dosažení cílové hodnoty indikátoru 52602 je doloženo v Dokumentech zprávy, v příloze č. 3 Platformy - Zápisy z platform.

Definice indikátoru:

Počet z OP VVV podpořených platform pro odborná tematická setkání pedagogů, rodičů a odborníků pro sdílení profesních zkušeností pedagogů a výměnu příkladů dobré pedagogické praxe.

Kód indikátoru:	54901
Název indikátoru:	Počet regionálních systémů
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	25. 11. 2021
Cílová hodnota:	1,000
Datum cílové hodnoty:	31. 3. 2023
Měrná jednotka:	regionální systémy
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota z projektu:	1,000
Přírůstková hodnota:	0,000
Datum přírůstkové hodnoty:	30. 11. 2023
Dosažená hodnota kumulativně:	1,000
Procento plnění cílové hodnoty:	100,00

Komentář:

Dokumentace Krajský akční plán Kraje Vysočina III byla schválena dne 14. 7. 2023 a doložena v přílohách ZoR 3.

Definice indikátoru:

Krajské akční plány vzdělávání, krajské regionální platformy a místní akční plány pro předškolní, základní a střední vzdělávání na správním území obcí s rozšířenou působností nebo území kraje ČR a jiné regionální systémy.

Informace o příjmech

Příjmy za sledované období:

Příjmy dle čl. 61:

Jiné peněžní příjmy:

Čisté jiné peněžní příjmy:

Výdaje za sledované období:

Provozní výdaje:

Přepočten v modulu CBA:

Příjmy celkem:

Příjmy dle čl. 61: 0,00

Jiné peněžní příjmy: 0,00

Čisté jiné peněžní příjmy: 0,00

Výdaje celkem:

Provozní výdaje: 0,00

Proveden přepočít v modulu CBA?:

Publicita

Publicita: Plakát

Název nepovinného zajištění

propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti:

Komentář:

Plakát s informacemi o projektu (velikost A3) včetně informace o finanční podpoře EU je vyvěšen ve vstupním prostoru budovy krajského úřadu. Druhý plakát je pravidelně vyvěšován v zasedacích místnostech na jednáních minitýmů konaných v rámci Platforem včetně workshopů s ředitelkami a řediteli škol.

Publicita: Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosicích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a to v souladu s povinnými technickými parametry

Název nepovinného zajištění

propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti:

Komentář:

V rámci všech informačních a komunikačních opatření dodržujeme pravidla pro zobrazení povinných prvků publicity. Snažíme se, aby na webových stránkách projektu KAP III byl zveřejněn dostatek informací týkajících se popisu a průběhu projektu. V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a v souladu s povinnými technickými parametry jsou povinné prvky publicity uvedeny na dokumentech i webových stránkách.

Identifikace problému

Identifikace:

Během období nenastal žádný významný problém.

Popis:

Řešení:

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení: Čestné prohlášení příjemce (komplexní)

Text čestného prohlášení:

- 1) Všechny informace v předložené Závěrečné zprávě o realizaci/Informace o pokroku a jejich přílohách jsou pravdivé a úplné;
- 2) Souhlasím s uchováním dat této Závěrečné zprávy o realizaci/Informaci o pokroku v monitorovacím systému MS2014+;
- 3) Zavazuji se k tomu, že o veškerých změnách předmětných údajů v průběhu administrativního procesu poskytnutí podpory, které nastanou, budu neprodleně informovat ŘO OP VVV;
- 4) Beru na vědomí, že veškerá komunikace s ŘO OP VVV k předmětné žádosti (Závěrečné zprávy o realizaci/Zprávy o realizaci/Zprávy o pokroku) o podporu bude vedena pomocí autorizované komunikace prostřednictvím MS2014+.

Horizontální principy

Horizontální princip: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)

Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu

Popis vlivu projektu na horizontální princip:

V rámci projektu jsou uplatňovány principy udržitelného rozvoje. K zajištění dodržování tohoto principu přispívá zejména realizace povinného tématu Podpora polytechnického vzdělávání.

Horizontální princip: Rovné příležitosti mužů a žen

Vliv projektu na horizontální princip: Pozitivní vliv na horizontální princip

Popis vlivu projektu na horizontální princip:

V rámci projektu jsou uplatňovány principy rovných příležitostí pro muže a ženy. K zajištění dodržování tohoto principu přispívá mimo jiné také realizace průřezového tématu snižování nerovnosti v přístupu ke vzdělávání a klíčového tématu rozvoj potenciálu každého dítěte/žáka/studenta/účastníka neformálního vzdělávání (podpora individualizace výuky a vyššího využívání didaktických postupů umožňující vzdělávání heterogenních kolektivů).

Horizontální princip: Rovné příležitosti a nediskriminace

Vliv projektu na horizontální princip: Cílené zaměření na horizontální princip

Popis vlivu projektu na horizontální princip:

V rámci projektu jsou uplatňovány principy zajišťující právo na rovné zacházení a ochranu před diskriminací z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlavní, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry nebo činností v politických stranách či politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, sociálního původu, majetku, rodu, manželského a rodinného stavu, povinností k rodině nebo jiného postavení. Tyto principy jsou podporovány během realizace projektu, např. ve formě zajištění přístupu k zaměstnávání a vzdělání, na pracovišti, v rámci diskusí, workshopů, analytických i evaluačních činností.