

# Projektová fiše

RK-38-2023-82, př. 1  
počet stran: 2

<b>Kód projektu:</b>	22-09-KU-OSMS-1251
<b>Název projektu:</b>	Gy Žďár n. S. - 2. etapa přírodovědeckého víceúčelového centra v podkrovních prostorách školy
<b>Zkratka projektu:</b>	Gy Žďár n. S. - 2. etapa přírodověd. víceúčel. centra v podkrovních prostorách školy
<b>Popis a zdůvodnění:</b>	"2. etapa zahrnuje zhotovení • víceúčelového sálu pro 100 osob sloužícímu k prezentaci naměřených a zpracovaných dat z přístrojů v BC, prezentaci výstupů z laboratorních prací v přírodních vědách, popularizaci vědy, komunikaci v českém a cizích jazycích, organizaci různých soutěží, olympiád a SOČ, konverzačním hrám a pohybovým aktivitám v cizích jazycích, podpoře talentovaných žáků. • technicko-kybernetické laboratoře (výuka odborného SW - CAD, 3D MAX, výuka elektronické deskriptivní geometrie, pracoviště robotiky a 3D tisku • temné laboratoře pro výuku optiky HODNOTA 5 - Projekt v různé fázi připravenosti, pro které má kraj vyčleněnou samostatnou jistou alokaci v rámci RAP (Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina): oblast střední školství.
<b>Předpokládaný začátek:</b>	01.03.2023
<b>Předpokládané ukončení:</b>	30.12.2023
<b>Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):</b>	EU
<b>Dotčené příspěvkové organizace:</b>	Gymnázium Žďár nad Sázavou

## Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
Realizace stavebních prací		01.07.2023	31.10.2024		
Zhotovení projektové dokumentace	- návrh stavby - vyhotovení pro vyřízení povolení stavby - vyhotovení pro provádění stavby - soupis prací a dodávek s výkazem výměr - tištěný rozpočet stavby Dodavatel Ing. František Laštovička	18.05.2023	20.07.2023		
Podání žádosti o dotaci		01.11.2023	01.11.2023	01.11.2023	01.11.2023
Tvorba dokumentace pro realizaci stavby		01.08.2023	28.02.2024	01.08.2023	31.10.2023
Proces výběru zhotovitele stavby - veřejná zakázka		01.03.2024	30.06.2024		

## Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

## Tým projektu

Osoba	Role
Jana Hadravová	Projektový manager
Pavel Novotný	Technický manager

Ondřej Králík	Koordinátor
Ondřej Králík	Objednatel projektu
Ondřej Králík	Finanční manager
Jana Hadravová	Příkazce operace projektu
Martina Konířová	Správce rozpočtu

## Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	Integrovaný regionální program 2021-2027	9 969 795.00
Výdaj	Integrovaný regionální program 2021-2027	11 077 550.00

## Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
<b>Odhad (rozpočet)</b>	9 969 795.00	11 077 550.00	
<b>Reálné</b>	9 969 795.00	11 077 550.00	<b>-1 107 755.00</b>
<b>Rozdíl</b>	0	0	

### Příjmy

Zdroj	Rok	Měsíc	Částka
Integrovaný regionální program 2021-2027	2025	09	9 969 795.00

### Výdaje

Rok	Měsíc	Částka
2024	10	5 109 550.00
2024	06	4 995 000.00
2023	12	484 000.00
2023	12	5 000.00
2023	09	484 000.00

## Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

**1 089 000.00 Kč**

## Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

**484 000.00 Kč**

## Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

**Nenalezeno**