

Obec Sedlatice
Sedlatice 22
588 56 Telč
IČ: 00373915
Bankovní spojení: 94-4019681/0710
E-mail: LubosStastny@seznam.cz
Tel.: 607836316

KRAJ VYSOČINA		30
Došlo dne:	25-09-2018	Počet listů
Č.j.:	KOV/1579/2018 SH 2/2018	Počet příloh

94


Krajský úřad Kraje Vysočina
Odbor sekretariátu hejtmána
Ke Skalce 32
587 33 Jihlava


Datum: 25. 9. 2018

Žádost o prodloužení termínu pro poskytnutí dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky JPO obce – ID O02695.0013

Žádáme o změnu termínu pro poskytnutí dotace z krajského rozpočtu, která nám byla poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany obce. Žádáme o prodloužení z původního termínu 30. 10. 2018 na nový termín 5. 12. 2018. Důvodem je, že dodavatel vozidla není schopen dodat dopravní automobil v původním termínu. Tuto situaci jsme projednali i s Ministerstvem vnitra jako poskytovatelem státní dotace a požádali jej rovněž o prodloužení termínu. Ministerstvo naší žádosti vyhovělo a prodloužilo termín realizace do 5. 12. 2018.


S pozdravem


Luboš Štátný, starosta obce



Přílohy:

- Rozhodnutí Ministerstva vnitra o prodloužení termínu dotace Č. j.: MV-26050-12/PO-FIN-2018 ze dne 10. 9. 2018
- Vyjádření dodavatele dopravního automobilu ze dne 27. 8. 2018



MVCRX043Y437
prvotní identifikátor

MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 2295/26, Praha 414, 148 01

Č. j.: MV- 26050-12/PO-FIN-2018

Praha 10. září 2018

Počet listů: 1

Přílohy: 2

Obec Sedlatice
Sedlatice 22
Telč
588 56

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) 014D24100 8280 Sedlatice (VYS)

Správce programu odbor programového financování MV vydává v Evidenčním dotačním systému dokument „**Rozhodnutí o poskytnutí dotace**“ pod identifikačním číslem a názvem:

014D24100 8280 Sedlatice - Dopravní automobil


Vydaný dokument Rozhodnutí o poskytnutí dotace je přiložen v příloze.

plk. Ing. Helena Ottlová
ředitelka odboru finančního

Vyřizuje: Ing. Tereza Šichová
tel. č.: 950 819 899, 777 454 439
e-mail: dotace-da2018@grh.izscr.cz



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



MVCRX043XD79
prvotní identifikátor

odbor programového financování
Na Pankráci 72
140 21 Praha 4

Č. j.: MV- 26512-8/OPF-2018

Praha 10. září 2018
Přílohy: 1/

Generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
finanční odbor
P r a h a

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) 014D241008280 Sedlatice – Dopravní automobil

K č.j.: MV- 26050-10/PO-FIN-2018 ze dne 6. září 2018

Na základě nám Vámi postoupené žádosti příjemce dotace – obce Sedlatice o změnu termínů realizace akce a závěrečného vyhodnocení akce, vydává správce programu odbor programového financování Ministerstva vnitra, v informačním systému Evidenční dotační systém (EDS) dokument Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na akci pod identifikačním číslem a názvem:

● **014D241008280 Sedlatice – Dopravní automobil.**

Nový termín: Realizace akce stanovené poskytovatelem - je do 5. prosince 2018 a Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce - zahájení 6. prosince 2018, - dokončení do 28. února 2019.

Ostatní údaje z dokumentu Rozhodnutí i o poskytnutí dotace ze dne 18. května 2018 vydaného pod č.j. MV- 26512-6/OPF-2018 zůstávají nezměněny.

Vydaný dokument Rozhodnutí i o poskytnutí dotace (změna) je připojen v Příloze.

Ing. Pavel Goš
ředitel
v z. JUDr. Zdeněk Šváb

Vyřizuje: Ing. Jaroslav Babický
tel. č.: 974849663
e-mail: jaroslav.babicky@mvcz.cz

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE (ZMĚNA)

Identifikační údaje			
Poskytovatel	Ministerstvo vnitra	Identifikační číslo	014D241008280
Adresa	Nad Štolou 936/3, 17000Praha 7	Identifikační číslo EIS	JSDH-P2-2018-00204
		Typ financování	Ex ante
Program	01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí		
Název akce (projektu)	Sedlatice - Dopravní automobil		
Účastník	Obec Sedlatice	IČ nebo RČ	00373915
Osoba oprávněná	Luboš Šťastný	Ulice	Sedlatice 22
Telefon	+420607836316	Obec	Sedlatice
E-mail	LubosStastny@seznam.cz	PSČ	58856
		Místo realizace	Sedlatice
		Alokace v území (LAU)	CZ0632 Jihlava

Dotace	450 000,00Kč
---------------	---------------------

Souhrn financování				Údaje v Kč
Rok	Účast státního rozpočtu/dotace (max)	Vlastní zdroje (min)	CELKEM	
2018	450 000,00	478 276,00	928 276,00	
Celkem	450 000,00	478 276,00	928 276,00	

¹ Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu.

Kód	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost
2022	Vydání Registrace akce (projektu)	12.03.2018	max
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem	05.12.2018	max
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)	28.02.2019	max

Cíl akce (projektu)	
Cíl nebyl stanoven	

Kód	Indikátory akce (projektu)	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum dosažení
	Indikátory nebyly stanoveny.				

Kód	Parametry akce (projektu)	Měrná jednotka	Hodnota	Závaznost	Minimální hodnota ²	Maximální hodnota ²
1	32 003 Dopravní automobil	ks	1,00	pre	0,00	0,00

² V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Podmínky účasti státního rozpočtu

Podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu určených na financování akce č. 014D241008280:

1. Při realizaci akce je příjemce dotace povinen postupovat podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., řídit se ustanoveními § 12, 12 a 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
2. Příjemce dotace musí dodržet „Pracovní postupy a pravidla při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí v roce 2016“, platné pro daný rok a další níže uvedené doplňující postupy.
3. V „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ se stanovují závazné termíny akce, parametry akce a systém financování akce.
4. Dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce předloží příjemce dotace ve stanoveném termínu a v souladu s „Pracovní postupy a pravidla při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí v roce 2016“. Součástí dokumentace bude/ou kopie výpisu/ů z účtu/ů dokladující/ých úhradu za předmět smluvního dokumentu.
5. V závislosti na podmínkách věcného plnění výše uvedené akce příjemce dotace uhradí dodávku dle platebních podmínek Kupní smlouvy s dodavatelem Auto Vinkler s.r.o.
6. Finanční prostředky budou převedeny na účet příjemce dotace vedený u ČNB na základě předložení daňového dokladu (faktury) se všemi náležitostmi.
7. Pojem ukončení realizace akce je naplněn podpisem dodacího listu nebo obdobného dokumentu oběma smluvními stranami při převzetí předmětu smlouvy.
8. Příjemce dotace je povinen nejpozději do 15. prosince 2018 vrátit nevyčerpané prostředky dotace zaslané na jeho účet vedený u ČNB zpět na účet GR HZS.
9. Příjemce dotace je povinen v souladu s § 35 odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů uchovávat originály daňových dokladů (faktur), smluv a všech povinných příloh pro případ kontroly u příjemce minimálně po dobu 10 let od konce období, ve které se plnění uskutečnilo.

Odůvodnění**Poučení**

Proti tomuto rozhodnutí není v souladu s § 14q odst. 2 zákona č. 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) přípustné odvolání ani rozklad.

Schválení poskytovatelem		Razítko a podpis
Poskytovatel	Ministerstvo vnitra	v z. JUDr. Zdeněk Šváb vrchní ministerský rada otisk úředního razítka Datum podpisu 10. září 2018
Útvar	OPF MV	
Schválil	Ing. Pavel Goš	
Funkce	ředitel OPF MV	
Č. j.	MV- 26512-8/OPF-2018	
Vypracoval	Ing. Jaroslav Babický	
Telefon	974 849 663	
E-mail	jaroslav.babicky@mvcz.cz	



fleet@autovinkler.cz fleet@autovinkler.cz

27. 8. 2018, 16:5

Komu: lubosstastny@seznam.cz, smiskova@autovinkler.cz

Kopie: fleet@autovinkler.cz

✉ FORD prohlášení ☆

Dobrý den, po telefonickém rozhovoru s FORD Motor Company Vám zasílám prohlášení pozastavení výroby, které se týká Vašeho vozidla pro JSDH Sedlatice.

Prosím o předání Vašim dotačním institucím k prodloužení termínu dodání. Předběžný termín, kdy by se vozidlo mělo dostat k nám na přestavbu je okolo 22 října + (doba přestavby do 10 dnů)


Pokud bude potřeba můžeme prohlášení poslat v originále poštou.

S omluvou na danou situaci a s pozdravem

Jiří Habich

Dispozice

fleet@autovinkler.cz



Auto Vinkler s.r.o.

Hradištská 2454, 397 01 Písek

Česká republika

Mob: 605 247 358 | Tel: 382 214 295 | [mapa](#)

Email: smiskova@autovinkler.cz www.autovinkler.cz

team





AUTO VINKLER, s.r.o.
K rukám paní Štěpánky Smíškové
Hradištská 2454
397 01 Písek

V Praze dne 27.08. 2018

STOP BUILD - POZASTAVENÍ VÝROBY FORD TRANSIT KOMBI M1 2.0 130k

Vážená paní Smíšková,

z centrálního plánování jsme obdrželi informaci, že v plánování byly celoevropsky pozastaveny vozy Ford Transit Kombi M1 s motorem 2.0 130k. V rámci Vašeho dealerství se toto pozastavení týká objednávky CZ103/D1120 pro zákazníka Obec Sedlatice, Sedlatice 22, 588 56 Telč, p. Šťastný.


Výroba vozů Ford Transit s novým emisním stupněm 6.2 se pojí s modelovým rokem 2018.75, který v továrně v Koceali v Turecku začal 21/05/2018. Výše uvedený vůz byl objednan v dubnu 2018 na výrobní měsíc červenec 2018.

Všechny vozy tohoto provedení byly následně pozastaveny v plánování. Důvodem byly homologační testy se zaměřením na životnost katalyzátorů s přechodem na nový emisní stupeň 6.2. Na tyto kontroly nemá Ford Motor Company s.r.o. v České republice žádný vliv; jedná se o centrální testovací proces.

Vzhledem k výrobní odstávce v srpnu a počtu odplánovaných vozů byla i přes veškerou snahu a komunikaci příslibena až záříjová výroba 2018.

Prosím informujte zákazníka o zpoždění v dodávce vozidla. Za komplikace se omlouváme.

S pozdravem


Irena Málková
Sales Planning and Distribution Manager
e-mail: imalkov1@ford.com
tel. 234 650 127



FORD MOTOR COMPANY, s.r.o.
Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, CZ
IČ: 48589641 DIČ/VAT reg. no. CZ48589641
Městský soud v Praze
oddíl C, vložka 18276