

Sportovní klub Nové Město na Moravě z.s.
Vlachovická 1200
59231 Nové Město na Moravě
IČO: 43378480
Zastoupený předsedou spolku Mgr.Jiřím Hamzou

V Novém Městě na Moravě
27.8.2018

RK-30-2018-45, př. 1
počet stran: 1

KRAJ VYSOČINA		8
Došlo dne: 31-08-2018	Počet listů	
Č.j.:	Počet příloh	

Kraj Vysočina
Žižkova 57
58733 Jihlava

Věc: Žádost o posunutí termínu realizace projektu „Stavební úpravy technické infrastruktury areálu SK Nové Město na Moravě pro MS v letním biatlonu2018“

Dovolujeme si zdvořile požádat o posunutí termínu dokončení projektu projektu „Stavební úpravy technické infrastruktury areálu SK Nové Město na Moravě pro MS v letním biatlonu2018“ o jeden měsíc, tedy do 30.9.2018 a to z důvodu dokončovacích a kontrolních prací na projektu, hlavně kontroly vyúčtování a zaplacení stavby. Tuto žádost zdůvodňujeme profesní opatrností, abychom zvládli udělat všechny potřebné legislativní a jiné kroky v řádných a smluvních termínech.

Děkuji za ochotu a věřím v kladné vyřízení naší žádosti

Mgr.Jiří Hamza – předseda spolku



27.8.2018