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Podnájem nebytových prostor užívaných Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací,
pro účely umístění kogenerační jednotky

pro: jednání rady kraje č. 07/2021 dne 2. 3. 2021
zpracoval: L. Charvátová
předkládá: S. Měrtlová

Popis problému:

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, (dále jen „Nemocnice“) požádala zřizovatele
o souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podnájmu (dále jen „Dodatek“). Smlouva
o podnájmu byla uzavřena dne 13. 8. 2019, jejím předmětem je umístění kogenerační jednotky
v areálu Nemocnice. Smlouva o podnájmu navazuje na veřejnou zakázku na dodávky s názvem
„Dodávky tepla z nově instalovaného zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla
v Nemocnici Pelhřimov“ v rámci které byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka společnosti
ČEZ Energo, s.r.o..
Předmětem Dodatku je posunutí termínu uvedení instalovaného zařízení do zkušebního provozu
z důvodu epidemie COVID-19, kdy došlo ke zdržení s vydáním stanoviska Krajské hygienické
stanice ke stavebnímu záměru. V důsledku toho bylo pak pravomocné stavební povolení na
instalaci kogenerační jednotky vydáno až 23. 6. 2020, tedy asi o dva a půl měsíce později, než
bylo předpokládáno. Další průtahy způsobené omezenou činností třetích osob (zejména
provozovatelem distribuční sítě) opět v důsledku epidemie COVID-19 mají za následek opožděné
připojení kogenerační jednotky do distribuční sítě.
Usnesením č. 0778/15/2019/RK ze dne 7. 5. 2019 vzala Rada Kraje Vysočina na vědomí znění
zadávacích podmínek na výše uvedenou veřejnou zakázku. Protože i zde dochází k posunu
termínu ve Smlouvě o dodávce tepelné energie, předkládáme radě kraje její Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dodávce tepelné energie, kde je předmětem řešení také pouze posun termínu uvedení
instalovaného zařízení do zkušebního provozu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Nemocnice má předmětné nebytové prostory v nájmu od Kraje Vysočina na základě nájemní
smlouvy uzavřené mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí.
Navrhovaný záměr podnájmu nebytových prostor na dobu delší 3 let vyžaduje v souladu
s nájemní smlouvou předchozí souhlas pronajímatele (zřizovatele).
Uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor nebude narušen chod
Nemocnice, ani nebude znemožněno užívání majetku k hlavnímu účelu Nemocnice. Odbor
zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 dle materiálu RK-07-
2021-15, př. 1.
Odbor zdravotnictví navrhuje dále radě kraje vzít na vědomí Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce
tepla dle materiálu RK-07-2021-15, př. 2.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1
písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska:

Odbor majetkový:
souhlasí s návrhem usnesení.

Odbor regionálního rozvoje:
bere materiál na vědomí.
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https://samosprava.kr-vysocina.cz/priloha/download/RK-07-2021-15pr01.docx
https://samosprava.kr-vysocina.cz/priloha/download/RK-07-2021-15pr02.docx


Návrh usnesení:

Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podnájmu dle materiálu RK-07-2021-15, př. 1;
bere na vědomí
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie dle materiálu RK-07-2021-15, př. 2.

odpovědnost: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Odbor zdravotnictví
termín: 30. 4. 2021
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