

<b>Kód projektu:</b>	23-12-KU-ORR-1430
<b>Název projektu:</b>	Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina V
<b>Zkratka projektu:</b>	TP RSK V
<b>Popis a zdůvodnění:</b>	<p>Záměr navazuje na projekty Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina I - IV, realizované ve dvouletých obdobích počínaje 1. 3. 2016. Projekt si klade za cíl zajistit efektivní fungování a plynulý chod Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina ("RSK") a jí zřízených tematických pracovních skupin a posílit organizační, personální a administrativní zázemí sekretariátu RSK v dlouhodobém horizontu tak, aby RSK mohla stabilně, efektivně a úspěšně plnit role, které jí vyplývají ze Statutu. Záměrem projektu je, aby plynulý chod RSK a jejích pracovních skupin v dlouhodobém horizontu podpořil koordinaci naplňování územní dimenze a spolupráci územních partnerů v rámci Kraje Vysočina a přispěl k efektivnímu čerpání finančních prostředků z evropských i jiných dotačních titulů na aktuální rozvojové potřeby regionu. Realizace projektu je plánována na období 1. 1. 2024 - 31. 12. 2025 v rámci Operačního programu Technická pomoc 2021 - 2027, s celkovými způsobilými náklady ve výši max. 1 840 000 Kč (65 % EU, 30 % státní rozpočet, 5 % vlastní zdroje). V souladu s podmínkami OP TP bude 80 % rozpočtu projektu alokováno na refundaci osobních nákladů zaměstnanců sekretariátu RSK v rozsahu 2 x 0,5 úvazku a 20 % činí paušál na ostatní náklady spojené s realizací projektu. Štítek - hodnota 4, neinvestiční projekt.</p>
<b>Předpokládaný začátek:</b>	01.01.2024
<b>Předpokládané ukončení:</b>	31.12.2025
<b>Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):</b>	EU

## Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
Činnosti sekretariátu Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina		01.01.2024	31.12.2025		

## Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

## Tým projektu

Osoba	Role
Lenka Matoušková	Projektový manager
Monika Brücknerová	Finanční manager
Iveta Fryšová	Koordinátor
Iveta Fryšová	Objednatel projektu
Iveta Fryšová	Příkazce operace projektu
Hana Sošková	Správce rozpočtu
Petr Tlustoš	Právník

# Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	OP Technická pomoc 2014+	1 189 531.20
Příjem	Státní rozpočet	549 014.40
Výdaj	Nevyužito	1 830 048.00

## Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
<b>Odhad (rozpočet)</b>	1 738 545.60	1 830 048.00	
<b>Reálné</b>	1 738 545.60	1 830 048.00	<b>-91 502.40</b>
<b>Rozdíl</b>	0	0	

### Příjmy

Zdroj	Rok	Měsíc	Částka
OP Technická pomoc 2014+	2026	02	247 819.00
Státní rozpočet	2026	02	114 378.00
Státní rozpočet	2025	10	91 502.40
OP Technická pomoc 2014+	2025	10	198 255.20
OP Technická pomoc 2014+	2025	06	198 255.20
Státní rozpočet	2025	06	91 502.40
Státní rozpočet	2025	02	91 502.40
OP Technická pomoc 2014+	2025	02	198 255.20
OP Technická pomoc 2014+	2024	10	198 255.20
Státní rozpočet	2024	10	91 502.40
Státní rozpočet	2024	06	68 626.80
OP Technická pomoc 2014+	2024	06	148 691.40

### Výdaje

Rok	Měsíc	Částka
2026	01	76 252.00
2025	12	76 252.00
2025	11	76 252.00
2025	10	76 252.00
2025	09	76 252.00
2025	08	76 252.00
2025	07	76 252.00
2025	06	76 252.00
2025	05	76 252.00
2025	04	76 252.00
2025	03	76 252.00
2025	02	76 252.00
2025	01	76 252.00
2024	12	76 252.00
2024	11	76 252.00
2024	10	76 252.00
2024	09	76 252.00
2024	08	76 252.00
2024	07	76 252.00
2024	06	76 252.00
2024	05	76 252.00
2024	04	76 252.00
2024	03	76 252.00
2024	02	76 252.00

## Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

**Nenalezeno**

## **Fakturováno**

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

**Nenalezeno**

**Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně** (úhrada DPH správci daně)

**Nenalezeno**