

Projektová fiše

RK-38-2023-98, př. 3

počet stran: 2

| | |
|---|--|
| Kód projektu: | 22-02-KU-OSV-1071 |
| Název projektu: | Nákup automobilů pro komunitní sociální služby |
| Zkratka projektu: | Nákup automobilů pro komunitní sociální služby |
| Popis a zdůvodnění: | Předmětem projektu je pořízení sedmi vícemístných automobilů se speciální úpravou pro převoz osob upoutaných na invalidní vozík, které budou sloužit pro objekty transformovaných komunitních domácností služby domov pro osoby se zdravotním postižením a jednoho osobního automobilu pro terénní službu podpora samostatného bydlení. Pořízené automobily budou využívat příspěvkové organizace Kraje Vysočina Domov Kamélie Křižanov, Domov Háj, Domov Jeřabina Pelhřimov a Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou. |
| Předpokládaný začátek: | 01.06.2022 |
| Předpokládané ukončení: | 31.12.2023 |
| Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv): | EU |

Aktivity projektu

| Název | Popis | Předpokládaný termín zahájení | Předpokládaný termín dokončení | Skutečný termín zahájení | Skutečný termín dokončení |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby se zvýšenou energetickou účinností | Projekt spočívá v nákupu sedmi vícemístných automobilů pro dopravu klientů s mentálním a kombinovaným postižením v komunitních pobytových sociálních službách a jedno osobní auto pro dopravu v rámci komunitní terénní služby podpora samostatného bydlení v Kraji Vysočina. Vícemístné automobily budou speciálně upraveny zvedací plošinou pro možnost převozu klientů upoutaných na invalidní vozík. Všechny pořízené automobily budou splňovat energetické parametry dle specifických pravidel výzvy. | 01.06.2022 | 31.12.2023 | | |
| Dodávka vozidel pro komunitní služby | | 21.12.2022 | 31.03.2023 | 21.12.2022 | 31.03.2023 |
| Dodání automobilů a předání příslušné PO | | 01.04.2023 | 30.11.2023 | | |

Partneři projektu

| Partner | Role |
|---------------|---------|
| Kraj Vysočina | Partner |

Tým projektu

| Osoba | Role |
|------------------|---------------------------|
| Eva Komínková | Projektový manager |
| Věra Švarcová | Objednatel projektu |
| Roman Sýkora | Koordinátor |
| Roman Sýkora | Příkazce operace projektu |
| Martina Konířová | Správce rozpočtu |

| | |
|------------------|------------------|
| Martin Fejt | Finanční manager |
| Aneta Doležalová | Finanční manager |

Rozpočet projektu

| Typ | Zdroj | Částka |
|--------|---|---------------|
| Příjem | Integrovaný regionální operační program 2014+ | 11 700 000.00 |
| Výdaj | rozpočet kraje | 13 000 000.00 |

Finance projektu

| | Příjmy | Výdaje | Rozdíl |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Odhad (rozpočet) | 11 700 000.00 | 13 000 000.00 | |
| Reálné | 11 700 000.00 | 13 000 000.00 | -1 300 000.00 |
| Rozdíl | 0 | 0 | |

Příjmy

| Zdroj | Rok | Měsíc | Částka |
|---|------|-------|---------------|
| Integrovaný regionální operační program 2014+ | 2024 | 03 | 11 700 000.00 |

Výdaje

| Rok | Měsíc | Částka |
|------|-------|--------------|
| 2023 | 12 | 8 616 702.40 |
| 2023 | 09 | 4 382 620.00 |
| 2023 | 01 | 677.60 |

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

12 847 945.00 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

12 847 852.60 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Nenalezeno